UZASADNIENIE

W dniu 01 lipca 2008 r. wptyn¢ta skarga Panéw Jana Guszkiewicza i Norberta
Zakierskiego dotyczaca niegospodarnosci Prezydenta Grudzigdza. Skarzacy o sprawach
poruszanych w skardze doniesli takze do Marszala Wojewddztwa oraz powiadomili
Najwyzsza Izbe Kontroli. (Pismo do NIK podpisat rowniez Pan Bogdan Guzowski). Obie te
instytucje przekazaty skargi wg wlasciwosci Radzie Miejskiej Grudzigdza w celu ich
rozpatrzenia.

Do pisma do Najwyzszej Izby Kontroli zatagczono szereg artykutow prasowych w czgsci tylko
dotyczacych jak sie wydaje przedmiotu skargi.

Tre$¢ pozostatych artykuldw nie byla przedmiotem analizy Komisji Rewizyjne;j.

Komisja Rewizyjna na szeregu posiedzen analizowala tre$¢ skargi. Zaproszono Skarzacych,
dokonano wizji lokalnej, zasiggano opinii prawnych. O wyjasnienia poproszono tez
Prezydenta Grudziadza, Kierownikow poszczegdlnych wydzialow i inne osoby.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania wyjasniajacego i w oparciu o przedtozone przez
osoby udzielajace wyjasnien dowody Komisja uznata skargi za nieuzasadnione i tak:

W zakresie rzekomych nieprawidlowosci przy modernizacji Rowu Hermana ustalono, ze
inwestycja ta realizowana byla przez PPUH Melkan na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez firm¢ Biobox z Torunia. W trakcie prowadzenia inwestycji stwierdzono
kolizje Rowu z istniejagcym kolektorem sanitarnym oraz zbyt glebokie posadowienie wylotow
kanalizacji deszczowej stanowiacych odwodnienie Trasy Srednicowej. W zwiazku z tym
wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej obnizajac rzedne posadowienia dna Rowu
I rozwigzaniu kolizji z rurociggiem tlocznym, co zostato zapisane w protokole koniecznosci z
dnia 07.11.2007 r. W ramach rob6t dodatkowych wykonano syfon pod kolektorem tlocznym
oraz roboty ziemne zwigzane z poglebieniem dna rowu i wyprofilowaniem skarp. 5 wrzesnia
nastgpil odbiér inwestycji — bez zastrzezen. W trakcie prac budowlanych w dniu 25 lipca
2008 przeprowadzona zostata przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontrola,
ktora nie wykazala nieprawidtowosci.

W zakresie posadowienia kolektora sanitarnego do oczyszczalni $ciekéw ustalono iz
kolektor ten wybudowany zostat w roku 2001 przez PBW Inzbud z Grudzigdza. W rejonie ul.
Granicznej kolektor wykonany byt zgodnie z projektem i udzielonym pozwoleniem wodno
prawnym. W czasie gdy budowano kolektor do oczyszczalni sprawa pozniejszego poglebiania
dna Rowu Hermana nie byla analizowana

W zakresie realizacji inwestycji pod nazwa Budowa Trasy Srednicowej Etap I ustalono,
ze inwestycja ta zostala wykonana zgodnie z Prawem budowlanym i pozwoleniem na
budowg. Ze wzgledu na problem w uzyskaniu dostgpu do jednej z nieruchomosci w przebiegu
prasy odstgpiono za zgoda Ministerstwa oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
od wykonania tacznic wezta Kreta przy ul. Warynskiego. Jak ustalono nie ma to istotnego
wplywu na organizacje¢ ruchu na catej Trasie, o czym §wiadczy szereg przedtozonych Komisji
dowodow.

W zakresie budowy budynku socjalnego przy ul. Nadgérnej ustalono, ze w momencie
wykonywania wykopu pod inwestycje nastapily spgkania $cian sgsiedniego budynku przy ul.
Nadgornej 49. Ekspertyza techniczna wykazata, ze nie nastgpito tapniecie $ciany szczytowe]
budynku lecz jedynie niewielkie uszkodzenia. Nie wykazata ona bezposredniego zwigzku
zdarzenia z prowadzona w sasiedztwie inwestycje. Jego przyczyng moght by¢ zly stan



budynku, rozluzniony grunt pod fundamentem lub inne. Ekspertyza wykazuje tez, ze nowa
inwestycja poprawita stabilno$¢ budynku i ze obecnie nic mu nie zagraza.

W listopadzie br nastgpitl odbior techniczny budynku socjalnego i jego przekazanie do
uzytkowania.

W trakcie prac budowlnych podje¢to decyzje o usunieciu kasztana rosngcego przy ulicy ze
wzgledu na fakt, iz dotykat on konarami linii energetycznej 1 zagrazat bezpieczenstwu ludzi i
mienia. Na wycink¢ uzyskano stosowne zezwolenie.



